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CARRILS BICI EN EXECUCIÓ ï 
CALENDARI 
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 V!ŎǘǳŀƭƳŜƴǘ Ŝƴ ŦŀǎŜ ŘΩŜȄŜŎǳŎƛƽ мм ƴƻǳǎ ŎŀǊǊƛƭǎ 

carrils bici 
 
VPrevisió de finalització 1r semestre 2017 
 
Vм ƴƻǳ ŎŀǊǊƛƭ ōƛŎƛ ǇŜƴŘŜƴǘ ŘΩƛƴƛŎƛ ŘΩŜȄŜŎǳŎƛƽ 
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- CARTAGENA (ENTRE CONSELL DE CENT I TRAVESSERA DE GRÀCIA) 

Execució:  gener -  març 2017 
 

-   PASSEIG PUJADES, (ENTRE C. MARINA/AV. MERIDIANA-C. COMERÇ), AVDA. MERIDIANA (ENTRE PG. PUJADES-C. ALMOGÀVERS) I  
CRUÏLLA MERIDIANA-SANCHO ÀVILA 

             Execució: desembre 2016 - maig 2017 
 
- AV. DR. MARAÑÓN 
           Execució: desembre 2016 ς abril /maig 2017 
 
- CONNEXIÓ DEL PASSEIG DE LA ZONA FRANCA AMB EL CARRER A  
          Execució: desembre 2016 ς maig 2017 
 
- DIAGONAL-EDUARD MARISTANY. CAMPUS BESÓS 
           Execució:  Gener del 2017 ς maig  de 2017 
 
-  CARRILS BICI ENTORNS PEDRALBES (Cavallers, Montevideo, Gran Capità, reforç via ciclable Marquès Mulhacén i Bosch i Gimpera i 
ŎƻƴƴŜȄƛƻƴǎ 5ƛŀƎƻƴŀƭύΥ ƛƴƛŎƛ ŘΩƻōǊŜǎ ƎŜƴŜǊ нлмт ς abril 2017 
 

- C. SANT ADRIÀ (ENTRE C. FERRAN JUNOY I C. CIUTAT D'ASSUMPCIÓ): gener 2017 ς abril 2017 
 
- C. CIUTAT D'ASSUMPCIÓ (ENTRE PASSEIG HAVANA I C. SANT ADRIÀ) gener 2017 ς abril 2017 
 
- RAMÓN TURRÓ: gener 2017 ς abril 2017 
 
- SELVA DE MAR: gener 2017 ς abril 2017 
 
- AVDA. DIAGONAL CONNEXIÓ ESPLUGUES ς PARC DE CERVANTES: desembre 2016 ς juliol 2017 
 
- JORDI GIRONA (MILLORA CARRIL EXISTENT): març 2017 
 
- JOSEP CARNER (ENTRE PASSEIG DE COLOM I PLAÇA DRASSANESύΥ t9b59b¢ 5!¢! /haL¢: 5Ωh.w9{ 
 
 

 
 
 
 

 



ACTUACIONS EN FASE DE 
LICITACIÓ 
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PROJECTE CONSTRUCTIU BASE PCB-1 
 
ü  PCB-1: 62,5 km 
ütǊŜǾƛǎƛƽ ƛƴƛŎƛ ŘΩƻōǊŜǎ Ŝǎǘƛǳ нлмт 
üDurada aproximada de les obres 1 any 

 
 

EN FASE DE LICITACIÓ 



Seguiment xarxa carrils bici 



Seguiment xarxa carrils bici  
 
V C/ Doctor Fleming 
V C/ Pi i Margall-c/Praga (entre rda. Guinardó i 

c/Camèlies)  
V C/ Cantàbria (entre c/Menorca i rbla. Prim)-

c/Santander 
V Rbla. Onze de Setembre  
V C/ Carrer del Treball Digne- c/ Clara Zetkin 
V C/Olesa-c/Garcilaso 
V Av. Reina Maria Cristina 
V Av. Parc Logístic 
V C/ Mineria-Prat (entre pg. Zona Franca i c/Energia) ς

c/Energia-c/Urani-c/Foc (entre c/Urani i pg. Zona 
Franca) 

V Carrers 62, 2, 60 i 1 
V Carrers 3, E, 6 i K 
V Av/Albert Bastardas-c/Torre Melina 
V C/Arístides Malloll-c/Riera Blanca 
V Trav. Corts (entre c/Numància i av. Sarrià) 
V C/Pau Casals-c/Borí i Fontestà-c/Tenor Viñas- 

c/Madrazo (entre c/Pau Casals i Via Augusta) 
V C/Ganduxer 
V Av. Vallcarca-c/Esteve Terradas 

LICITACIÓ PCB ς 1  
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V Av. Rio de Janeiro- pg. de Santa Coloma 
V C/Segre 
V C/Dublín-c/Rovira Virgili 
V C/Degà Bahí 
V C/Sardenya-c/Ramon Trias Fargas 
V Rda. Universitat-rda. Sant Pere 
V Connexió Gran Via de Carles III amb pl. Lesseps 
V Connexió de pl. Lesseps amb pl. Virrei Amat 
V C/Jonquera-c/Bilbao-c/Las Navas de Tolosa 
V Cruïlles de av. Diagonal 
V C/Sant Antoni Maria Claret (entre c/Cartagena i av. 

Meridiana)-c/Indústria (entre av. Gaudí i c/Biscaia) ς
c/Biscaia (entre c/Indústria i av. Meridiana) 

V c/Berlín-c/París-c/Londres 
V Pg. Zona Franca-c/Motors (entre pg. Zona Franca i av. 

Joan Carles I) 
 

 
 
 
 

LICITACIÓ PCB ς 1  



EN FASE DE PROJECTE EXECUTIU 
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EN FASE DE PROJECTE  

 
 

- GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES (PLAÇA ESPANYA ς ENTORNS GLÒRIES) ς PER FASES 
 
- EIX  CLOT-SAGRERA / PARE MANYANET / JOSEP SOLDEVILA / FERRAN JUNOY / SANTANDER 

/PROLONGACIÓ PRIM / VIA FAVÈNCIA (BSAV) 
 
- TAULAT 
 
- GRAN CAPITÀ 
  

 



EN FASE DôESTUDI DE DETALL 
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9b C!{9 5Ω9{¢¦5L 59 59¢![[ 

Å PASSEIG MARAGALL/TAJO/LISBOA 
 

Å AVINGUDA MADRID 
 

Å TRAVESSERA DE LES CORTS 
 
Å CREU COBERTA 
 
Å AVDA. PEDRALBES 
 
Å FRONT MARÍTIM 

 
 

 
 



MILLORES INTRODUÏDES ALS NOUS 
CARRILS BICI EXECUTATS 
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CARTAGENA 
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PROVA PILOT Basada en fitxa Y-10g del Manual 
 
V Resol els 12 moviments possibles de la bicicleta en la cruïlla 
V Ordenació de la geometria dels girs 
V /ǊŜŀŎƛƽ ŘΩŜǎǇŀƛǎ ŘΩŜǎǇŜǊŀ 
V Afegeix elements de protecció complementaris   
V Redistribució de serveis a la cruïlla 

 
 

Å CƛǘȄŀ ŀƴŀƭƛǘȊŀ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀŎƛƽ ŘΩǳƴ ŜƴŎǊŜǳŀƳŜƴǘ ŘŜ н 
carrils bici 

Å Afegeix regulació semafòrica a cruïlla en un punt 
proper a la bicicleta 

Å Minimitza els conflictes entre bicicletes i altres 
vehicles 

Å Incorpora aparcament de bicicletes 
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Å CƛǘȄŀ ŀƴŀƭƛǘȊŀ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀŎƛƽ ŘΩǳƴ 
encreuament de 2 carrils bici 

Å Afegeix regulació semafòrica 
Å Minimitza els conflictes entre bicicletes i 

altres vehicles 
Å Incorpora aparcament de bicicletes 

PROVA PILOT Basada en 
fitxa Y-10g del Manual 
 
V Resol els 12 moviments 

possibles de la bicicleta en 
la cruïlla 

V Afegeix elements de 
protecció complementaris  

V Gual de connexió amb 
zona pacificada 

V  Major linealitat a les 
trajectòries ciclistes 

 
 

 
 


